

DOCUMENTAÇÃO DE ETAPAS E TESTES

Trabalho de conclusão de curso

Emily Goulart Gabriel Araújo Henrico Ramalho Lucas H. Menegon Maria Eduarda Berto As tecnologias utilizadas no projeto são Prisma, XAMPP, JavaScript, HTML5, CSS3, Node.js, Insomnia, Google Books API, Visual Studio Code e Figma. O trabalho inclui a escolha da metodologia (KANBAN), a definição das funções da equipe, a criação do cronograma e a organização do repositório no GitHub.

Faz parte do processo o desenvolvimento de um protótipo funcional, o levantamento e a priorização dos requisitos representados em Diagramas de Casos de Uso (DCU), a modelagem do banco de dados (MER e DER), o Diagrama de Classes do Back-End e o início da programação do banco de dados, do Back-End e do Front-End. Além disso, será criada a versão Mobile no Figma, o Triângulo de Ferro e a Matriz SWOT.

25/04 - Apresentação Inicial

Será realizada a apresentação inaugural do projeto, contemplando:

- Demonstração do Front-End: estrutura visual e organizacional
- Progresso do Back-End: lógica de funcionamento e arquitetura inicial

16/06 - Apresentação Detalhada

Nesta etapa, serão abordados os seguintes tópicos:

- Diagrama de Classes (UML DC) do Back-End
- Diagrama de Atividades (UML DA) do Front-End
- Análise de viabilidade com Matriz SWOT
- Triângulo de Ferro: Escopo, Prazo e Custo
- Início da codificação e desenvolvimento do banco de dados e do Back-End
- Protótipo do Front-End no Figma e início do desenvolvimento
- Protótipo Mobile no Figma e início do desenvolvimento Mobile
- Apresentação dos Diagramas 1 e 2

29/08 - Funcionalidades e Testes

Serão demonstradas as funcionalidades implementadas e o relatório de testes, incluindo:

- Back-End: operações CRUD (Cadastro, Listagem, Alteração e Exclusão) das principais tabelas
- Back-Front: CRUD das principais telas com responsividade
- Autenticação real via login seguro (JWT)
- Integração entre Front-End, Back-End e banco de dados
- Navegação funcional nas versões Web e/ou Mobile
- Relatório de testes manuais: unitários, de integração e ponta a ponta

As entregas foram disponibilizadas no repositório do projeto no GitHub, acompanhadas de evidências documentadas em relatório PDF.

SEGUNDA-FEIRA, 11 DE AGOSTO DE 2025

Neste dia, foram realizados *testes no Insomnia.* Os testes estão relacionados à API de livros do Google. A API respondeu corretamente. Os testes foram feitos pelo integrante **Henrico.**

SEGUNDA-FEIRA, 18 DE AGOSTO DE 2025

Demos continuidade ao desenvolvimento do back-end e front-end à integração da API de livros, tarefa realizada pelo integrante Henrico, que obteve êxito em sua execução. Em seguida, o integrante Lucas M. ficará responsável por ajustar o HTML e o CSS, garantindo o pleno funcionamento do site.

SEGUNDA-FEIRA, 25 DE AGOSTO DE 2025

O projeto recebeu um novo visual e passou por diversas melhorias importantes:

- Reestruturação das pastas, tornando a organização mais lógica e eficiente;
- **Revisão** do arquivo README.md, mantendo apenas as informações essenciais;
- Centralização da documentação na pasta docs, permitindo acesso rápido e contínuo;
- Consolidação dos códigos em poucos arquivos, mais extenso, porém mais conciso e funcional;
- Integração bem-sucedida da API de Livros via Google Books.

As melhorias na interface e no back-end ainda estão em andamento e devem ser concluídas até o final do ano, visando a entrega definitiva do projeto.

Embora a API tenha algumas limitações, ela permite a busca por diversos títulos e o acesso às principais informações de cada obra. Para a equipe, ter a API em funcionamento representa um dos marcos mais relevantes do desenvolvimento até o momento.

RESUMO DE ERROS ENCONTRADOS:

- 1. Na página 'perfil', a API de livros não estão aparecendo como deveria;
- 2. Deve ser possível editar os favoritos e selecionar de acordo com a API do Google Books.

Os erros serão resolvidos para a próxima apresentação.

SEGUNDA-FEIRA, 29 DE AGOSTO DE 2025

Os CRUDs foram desenvolvidos e testados pelo integrante Henrico, com todos os retornos funcionando conforme o esperado.

Feedback para a Próxima Sprint:

- As **páginas devem estar** devidamente **interligadas**, com navegação funcional entre elas;
- A documentação **precisa incluir um resumo final** das atividades realizadas, destacando os erros e acertos identificados nos testes;
- A API deve estar plenamente integrada e operando na página 'profile.html'.