

DOCUMENTAÇÃO DE ETAPAS E TESTES Trabalho de conclusão de curso

Emily Goulart Gabriel Araújo Henrico Ramalho Lucas H. Menegon Maria Eduarda Berto As tecnologias utilizadas no projeto são Prisma, XAMPP, JavaScript, HTML5, CSS3, Node.js, Insomnia, Google Books API, Visual Studio Code e Figma. O trabalho inclui a escolha da metodologia (KANBAN), a definição das funções da equipe, a criação do cronograma e a organização do repositório no GitHub.

Faz parte do processo o desenvolvimento de um protótipo funcional, o levantamento e a priorização dos requisitos representados em Diagramas de Casos de Uso (DCU), a modelagem do banco de dados (MER e DER), o Diagrama de Classes do Back-End e o início da programação do banco de dados, do Back-End e do Front-End. Além disso, será criada a versão Mobile no Figma, o Triângulo de Ferro e a Matriz SWOT.

25 de abril de 2025

Será realizada a apresentação inaugural do projeto, contemplando:

- Demonstração do Front-End: estrutura visual e organizacional
- Progresso do Back-End: lógica de funcionamento e arquitetura inicial

16 de junho de 2025

Nesta etapa, serão abordados os seguintes tópicos:

- Diagrama de Classes (UML DC) do Back-End
- Diagrama de Atividades (UML DA) do Front-End
- Análise de viabilidade com Matriz SWOT
- Triângulo de Ferro: Escopo, Prazo e Custo
- Início da codificação e desenvolvimento do banco de dados e do Back-End
- Protótipo do Front-End no Figma e início do desenvolvimento
- Protótipo Mobile no Figma e início do desenvolvimento Mobile
- Apresentação dos Diagramas 1 e 2

29 de agosto de 2025

Serão demonstradas as funcionalidades implementadas e o relatório de testes, incluindo:

- Back-End: operações CRUD (Cadastro, Listagem, Alteração e Exclusão) das principais tabelas
- Back-Front: CRUD das principais telas com responsividade
- Autenticação real via login seguro (JWT)
- Integração entre Front-End, Back-End e banco de dados
- Navegação funcional nas versões Web e/ou Mobile
- Relatório de testes manuais: unitários, de integração e ponta a ponta

As entregas foram disponibilizadas no repositório do projeto no GitHub, acompanhadas de evidências documentadas em relatório PDF.

06 de outubro de 2025

Objetivo: garantir a implantação completa do projeto em um ambiente de produção, revisar código e documentação, além de iniciar o desenvolvimento do aplicativo mobile.

Tarefas de Implantação

•	Back-End:
	☑ Implantar em um serviço de nuvem (ex: Vercel, Heroku, AWS).
	☑ Criar roteiro/check-list para testar manualmente a API (Teste de
	integração Back/BD) usando Insomnia.
	Documentar testes, incluindo prints e relatório final (Caixa branca).
•	Front-End:
	☑ Implantar em um serviço de nuvem (ex.: Vercel, GitHub Pages).
	☑ Criar roteiro/check-list para testes manuais ponto a ponto.
	Documentar testes com prints e relatório final (Caixa branca).
•	Testes de integração com colegas de outro grupo:
	API: criar roteiro/check-list, solicitar testes via Insomnia, documentar

resultados com prints e relatório (Caixa preta).

resultados com relatório (Caixa preta).

Revisões e Documentação

projeto.

✓ Incluir todas as documentações em PDF.

✓	Revisão do cronograma do projeto.		
✓	Revisão completa da documentação.		
	Atualização da Matriz SWOT.		
✓ :	Atualização do DER ou UML Diagrama de Classes.		
✓	Revisão de Requisitos Funcionais e Não Funcionais.		
\checkmark	Criação do UML DCU (Diagrama de Caso de Uso).		
Organização dos Repositórios			
	Criar repositórios separados no CitHub para:		
	☑ Front-End		
	☑ Back End		
	□ Mohile		

☑ Inserir links dos repositórios no README.md do repositório principal do

☑ Front End: criar roteiro/check list, solicitar testes manuais, documentar

SEGUNDA-FEIRA, 11 DE AGOSTO DE 2025

Neste dia, foram realizados *testes no Insomnia.* Os testes estão relacionados à API de livros do Google. A API respondeu corretamente. Os testes foram feitos pelo integrante Henrico.

SEGUNDA-FEIRA, 18 DE AGOSTO DE 2025

Demos continuidade ao desenvolvimento do back-end e front-end à integração da API de livros, tarefa realizada pelo integrante Henrico, que obteve êxito em sua execução. Em seguida, o integrante Lucas M. ficará responsável por ajustar o HTML e o CSS, garantindo o pleno funcionamento do site.

SEGUNDA-FEIRA, 25 DE AGOSTO DE 2025

O projeto recebeu um novo visual e passou por diversas melhorias importantes:

- Reestruturação das pastas, tornando a organização mais lógica e eficiente;
- Revisão do arquivo README.md, mantendo apenas as informações essenciais;
- Centralização da documentação na pasta docs, permitindo acesso rápido e contínuo;
- Consolidação dos códigos em poucos arquivos, mais extenso, porém mais conciso e funcional;
- Integração bem-sucedida da API de Livros via Google Books.

As melhorias na interface e no back-end ainda estão em andamento e devem ser concluídas até o final do ano, visando a entrega definitiva do projeto.

Embora a API tenha algumas limitações, ela permite a busca por diversos títulos e o acesso às principais informações de cada obra. Para a equipe, ter a API em funcionamento representa um dos marcos mais relevantes do desenvolvimento até o momento.

RESUMO DE **ERROS** ENCONTRADOS:

- Na página 'perfil', a API de livros não estão aparecendo como deveria;
- 2. Deve ser possível editar os favoritos e selecionar de acordo com a API do Google Books.

Os erros serão resolvidos para a próxima apresentação.

SEGUNDA-FEIRA, 29 DE AGOSTO DE 2025

Os CRUDs foram desenvolvidos e testados pelo integrante Henrico, com todos os retornos funcionando conforme o esperado.

Feedback para a Próxima Sprint:

- As páginas devem estar devidamente interligadas, com navegação funcional entre elas;
- A documentação precisa incluir um resumo final das atividades realizadas, destacando os erros e acertos identificados nos testes;
- A API deve estar plenamente integrada e operando na página 'profile.html'.

SETEMBRO A 03 DE OUTUBRO DE 2025

Durante o mês de setembro, o projeto avançou com a realização das seguintes atividades:

- → Implementação na nuvem
- → Elaboração e revisão da documentação técnica
- → Correções e aprimoramentos no sistema

No início de outubro, a equipe está revisando as demandas previamente estabelecidas, com o objetivo de garantir que todas as solicitações tenham sido devidamente atendidas.

 Login de administrador testado e funcionando; API de livros funcionando em 'profile.html'